Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области

ПРИКАЗ № 38/1
от 29 января 2021 года

О создании рабочей группы по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой

На основании Протокола заседания Конкурсной комиссии Министерства просвещения РФ на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современными требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 27 июня 2020 г № 3/2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта (приложение1).

2. Утвердить дорожную карту по реализации проекта (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.Н. Волохин

Приложение 1

Состав рабочей группы по реализации проекта

№ п/п	Функциональные обязанности	ФИО, должность
1	Руководитель рабочей группы по реализации проекта	Волохин А.Н., директор техникума
2	Создание мастерских по приоритетной группе компетенций:	Волохин А.Н., директор техникума, Корнева М.В., главный бухгалтер, Юдин А.Ю. заместитель директора, Шипилова М.С., заместитель директора, Климкин Д.Н., заместитель директора, Бровина О.Н., методист, Чернобровкин И.А., завхоз, Преподаватели специальных дисциплин
3	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ ПО и ДПП, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Юдин А.Ю. заместитель директора, Шипилова М.С., заместитель директора, Климкин Д.Н., заместитель директора, Бровина О.Н., методист Преподаватели специальных дисциплин
4	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	Юдин А.Ю. заместитель директора, Преподаватели специальных дисциплин
5	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития, в отраслевых программах развития, в программах развития моно- и малых городов, в крупных инвестиционных проектах, проектах создания территорий опережающего развития (ТОР) и т.п	Юдин А.Ю. заместитель директора, Шипилова М.С., заместитель директора, Климкин Д.Н., заместитель директора, Бровина О.Н., методист, Преподаватели специальных дисциплин
6	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)	Шипилова М.С., заместитель директора, Климкин Д.Н., заместитель директора, Бровина О.Н., методист, Преподаватели специальных дисциплин
7	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и	Шипилова М.С., заместитель директора,

	обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Климкин Д.Н., заместитель директора, Бровина О.Н., методист, Преподаватели специальных дисциплин
8	Разработка нормативно-правовых актов	Шипилова М.С., заместитель директора, Бровина О.Н., методист

Дорожная карта (план мероприятий)

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентноспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

Название ПОО: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области

№	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационно-распорядительный этап				
1	Приказ об утверждении рабочей группы по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой	Издание приказа	01.02.2021	Шипилова М.С., заместитель директора
2	Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Разработка положения о рабочей группе	31.01.2021	Шипилова М.С., заместитель директора
3	Создание вкладки о реализации проекта на сайте колледжа, поддержание раздела в актуальном состоянии	Создан раздел «Новые мастерские –новые возможности»	31.01.2021	Климкин Д.Н., заместитель директора
4	Проработка актуальных смет, КП, разработка ТЗ для процедур закупки оборудования	Актуальные сметы, КП, ТЗ для процедур закупки	28.02.2021	Корнева М.В., главный бухгалтер
2. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций				
1	Модернизация и ремонт учебных помещений	Отремонтированы помещения учебных мастерских	01.02.2021	Чернобровкин И.А., зав.хоз
2	Проведение брендирования мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Помещения учебных мастерских отбрендированы в соответствии с брендбуком	15.02.2021	Чернобровкин И.А., зав.хоз
3	Согласование закупаемого оборудования для оснащения мастерских с министерством образования Оренбургской области	Согласовано закупаемое оборудование для оснащения мастерских с министерством	01.04.2021	Корнева М.В., главный бухгалтер

		образования Оренбургской области		
4	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Приобретено и установлено учебно-лабораторное оборудование	31.08.2021	Корнева М.В., главный бухгалтер, Юдин А.Ю., заместитель директора
5	Закупка учебно-производственного оборудования	Приобретено и установлено учебно-производственное оборудование	31.08.2021	Корнева М.В., главный бухгалтер, Юдин А.Ю., заместитель директора
6	Закупка программного и методического обеспечения	Приобретено программное и методическое обеспечение	31.08.2021	Корнева М.В., главный бухгалтер, Юдин А.Ю., заместитель директора
7	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения ДЭ	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения ДЭ	01.05.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора
8	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Сертифицированные эксперты с правом оценки ДЭ	30.12.2021	Бровина О.Н., методист
9	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО, ДПО до 2024 года	Утвержденный план	01.10.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора
10	Представление информации о расходовании средств выделенных для оснащения мастерских	Отчет о расходовании средств выделенных для оснащения мастерских	25.12.2021	Корнева М.В., главный бухгалтер
11	Объявление закупок товаров, работ, услуг для оснащения мастерских	Проведение торгов	30.04.2021	Корнева М.В., главный бухгалтер
12	Участие в инструктивных совещаниях, вебинарах Министерства просвещения РФ по вопросам создания мастерских		30.12.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора
3. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				

1	Актуализация пакетов локальных нормативных документов, регулирующих организация дистанционного обучения, необходимой для внедрения современных технологий ЭО и ДОТ по согласованным ОП	Пакет документов	01.09.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора, Шипилова М.С., заместитель директора
2	Определение перечня ОО, готовых к сетевой форме реализации образовательных программ ПО, ДПО и отдельных дисциплин или профессиональных модулей ОПОП	Перечень ОО, готовых к взаимодействию, Договоры о сетевом взаимодействии, Заявки ОО на прохождение образовательных программ на портале ДОТ	01.09.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора, Шипилова М.С., заместитель директора
3	Составление перечня и разработка образовательных программ ПО и ДПО (разделов ОПОП) с использованием современных технологий ЭО и ДОТ по согласованным ОП	Перечень ОП для внедрения современных технологий электронного обучения и ДОТ	30.11.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора Шипилова М.С., заместитель директора
4	Размещение материалов образовательных программ на портале дистанционного обучения техникума. Регистрация заявленных участников и оформление доступа.	На портале ДО размещено 5-7 образовательных программ, Зарегистрированы слушатели	30.12.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора Шипилова М.С., заместитель директора
5	Апробация реализации образовательных программ ПО, ДПО, разделов ОПОП с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	Ведется пробное обучение по 5-7 программам	30.12.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора, Шипилова М.С., заместитель директора
4. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и программ ДПО на основе ДЭ				
1	Согласование содержания и структуры комплектов документации по оценке качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на основе ДЭ с требованиями Ворлдскиллс Россия по приоритетной группе компетенций, ключевыми работодателями и заинтересованными ПОО региона	Согласованные комплекты документов по оценке качества подготовки выпускников по приоритетной группе компетенций	15.05.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора
2	Разработка комплектов документации для оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на основе ДЭ	Комплект документов	15.05.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора
3	Проведение ДЭ по модулям и дисциплинам	ГИА в форме ДЭ	30.06.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора

5. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Определение содержания портфеля программ ПО и ДПО наиболее востребованных в экономике региона	Перечень программ согласованный с работодателями	30.12.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора, Шипилова М.С., заместитель директора
2	Разработка ПОП согласованных и включенных в портфель актуальных программ ПО и ДПО, размещение учебно-методических комплексов на портале дистанционного образования колледжа	Разработаны программы по 2 направлениям Размещены на портале ДОТ техникума	30.12.2021	Юдин А.Ю., заместитель директора, Шипилова М.С., заместитель директора
6. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)				
1	Согласование перечня специальностей и профессий для разработки программ профессиональной переподготовки и ПК педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Перечень программ	30.12.2021	Бровина О.Н. методист
2	Апробация программ профессиональной переподготовки и ПК педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения на педагогических работниках ПОО региона	Заключены договора на обучение на педагогических работников ПОО региона	30.12.2021	Бровина О.Н. методист
7. Организация повышения квалификации сотрудников занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ				
1	Определение потребности в повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и их сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	составлен список сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и их сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	30.12.2021	Бровина О.Н. методист
2	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Прошли обучение на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ 11 мастеров п/о и преподавателей	30.12.2021	Бровина О.Н. методист

8. Тиражирование опыта реализации проекта				
1	Формирование базы фото и видео - материалов о ходе реализации грантов	База фото и видео - материалов	07.03.2021	Климкин Д.Н., заместитель директора
2	Отражение информации на сайтах техникума и министерства Образования, а так же в соц. сетях	Информация на сайте	07.03.2021	Климкин Д.Н., заместитель директора
3	Проведение регионального учебно-методического объединения по вопросу реализации проекта	Региональное УМО	07.03.2021	Шипилова М.С., заместитель директора